



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

*12.12.2022*

№ *2853/46/36*

Об утверждении Плана-графика мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.02.2022 № 110 «Об организационно-управленческой модели введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области» (в редакции от 09.12.2022 № 1165), в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург»

1. Отменить действие Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 25.03.2022 № 609/46/36 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург»».

2. Утвердить План – график мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «город Екатеринбург» (далее – План-график) (приложение).

3. Начальникам районных управлений образования обеспечить реализацию Плана – графика.

4. Руководителю МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» Крюковой Е.М.:

- обеспечить реализацию Плана – графика в своей части;  
-оказать методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по созданию технологических и кадровых условий для проведения мероприятий Плана – графика.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

- обеспечить реализацию Плана – графика;  
- довести до сведения участников образовательных отношений мероприятия Плана – графика с оформлением протоколов информационных совещаний, родительских собраний (под подпись);

- разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций информацию о введении с 1 сентября 2023 года обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы);

- разработать и утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной организации;


- обеспечить информационные, технологические и кадровые условия для реализации плана мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной организации;

- организовать взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» для методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций.

6. Назначить ответственным за исполнение распоряжения заместителя начальника Департамента образования Кречетову Е.В.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента



К.В. Шевченко

План – график мероприятий (дорожная карта) введения и реализации с 1 сентября 2023 года ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФГОС СОО в 10-х классах

| № п/п   | Мероприятия   | Срок исполнения                  | Участники   |
|---|---|----------------------------------|---|
| <b>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |   |                                  |   |
| 1   | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в МО «Город Екатеринбург» на 2023 год   | I квартал 2023 года              | Департамент образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»           |
| 2   | Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОО на 2023 год  | I квартал 2023 года              | РУО, муниципальные общеобразовательные организации (далее – ОО)           |
| 3   | Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС в муниципальных общеобразовательных организациях   | I - IV кварталы 2023 года        | Департамент образования, РУО, ОО (в соответствии с запросом Министерства) |
| 4   | Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесение изменений в должностные инструкции работников   | I - II кварталы 2023 года        | ОО  |
| 5   | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (цели образовательного процесса, финансирование, материально-техническое обеспечение, режим занятий, в том числе: школам №№ 2, 9, 13, 110 предусмотреть на уровне ОО переход с 1.09.2023 на 5-дневную учебную неделю; школам №№ 2, 9, 35, 110 предусмотреть на уровне СОО (будущие 10 классов) переход с 1.09.2023 на 5-дневную учебную неделю) | I - II кварталы 2023 года        | ОО  |
| 6   | Приведение основных общеобразовательных программ уровней НОО, ООО, СОО (рабочих программ учебных  | не позднее II квартала 2023 года | ОО  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | предметов) в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами   |  |  |
| 7  | Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности   | не позднее II квартала 2023 года и далее постоянно | ОО   |
| <b>Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |   |  |  |
| 8  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО   | I - IV кварталы 2023 года                          | ОО,<br>МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,<br>(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)                          |
| 9  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | I - IV кварталы 2023 года                          | Департамент образования,<br>МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»,<br>(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)     |
| 10   | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | II квартал 2023 года                               | ОО   |
| 11   | Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО   | I - IV кварталы 2023 года                          | Департамент образования,<br>МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя                              |
| 12   | Проведение комплексного анализа реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности ОО к введению ФГОС СОО  | I - II кварталы 2023 года                          | Департамент образования, РУО<br>(по запросу Министерства образования и молодежной политики СО) |
| 13   | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям   | I квартал 2023 года                                | ОО   |
| 14   | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ  | I квартал 2023 года                                | ОО   |
| 15   | Обеспечение координации организационных структур ОО по подготовке к введению ФГОС СОО   | I - II кварталы 2023 года                          | Департамент образования, РУО, ОО   |

|   |   |                               |   |
|---|---|-------------------------------|---|
| 16  | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, разработка плана методической работы  | I - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 17  | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевое графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО, включая проектирование ООП СОО | I - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 18  | Формирование списков учебной и учебно-методической литературы для комплектования библиотек ОО под ФГОС НОО, ООО, СОО  | I - IV кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 19  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | I - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| <b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |   |                               |   |
| 20  | Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО   | I квартал<br>2023 года        | Департамент образования,<br>РУО,<br>ОО  |
| 21  | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО   | I - II кварталы<br>2023 года  | Департамент образования, РУО, ООО в<br>соответствии с запросом Министерства<br>образования и молодежной политики СО |
| 22  | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | I - II кварталы<br>2023 года  | Департамент образования, РУО,<br>МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом<br>Учителя»  |
| 23  | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО                               | I - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 24  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО штатного расписания   | I - III кварталы<br>2023 года | ОО  |

|   |  | <b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |   |
|---|--|---|---|
| 25  | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО и о ходе введения ФГОС СОО в ОО  | И - II кварталы<br>2023 года  | Департамент образования, РУО,<br>ОО                                       |
| 26  | Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО  | не реже одного раза в полугодие в течение 2023 года                     | Департамент образования, РУО, ОО  |
| 27  | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | И - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 28  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативно-правовых документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | И - IV кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 29  | Получение согласий родителей (законных представителей) на обучение по обновленным ФГОС НОО (будущие 3, 4 классы), ФГОС ООО (будущие 5, 7 класс)  | II - III кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| 30  | Размещение на сайтах ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2023 года (1-4 классы, 5-7 классы, 10 классы)  | И - IV кварталы<br>2023 года  | ОО  |
| <b>Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |  |   |   |
| 31  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | И - IV кварталы<br>2023 года  | Департамент образования,<br>МБУ ИМН «Екатеринбургский Дом Учителя»,<br>ОО |
| 32  | Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО  | И - II кварталы<br>2023 года  | ОО  |

|   |  |                              |                         |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| 33  | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  | I - IV кварталы<br>2023 года | ОО                      |
| <b>Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</b> |  |                              |                         |
| 34  | Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в части содержания зданий и сооружений и реализации дополнительных общеобразовательных программ | I - IV кварталы<br>2023 года | Департамент образования |
| 35  | Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО   | I - IV кварталы<br>2023 года | ОО                      |